Przepisy przejściowe

określające procedury i zasady współdziałania związane z zakończeniem projektu pod nazwą „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii" (projekt-ACMiN) i rozpoczęciem działalności przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN)

1. Dla uporządkowania prowadzenia projektu pod nazwą „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii", nazywanego dalej projekt-ACMiN, ustalam umowny podział projektu na następujące etapy:
   a) Etap I - obejmujący wytworzenie infrastruktury ACMiN, trwający do dnia 30 września 2013 r.,
   b) Etap II - obejmujący działalność ACMiN, a w szczególności rozliczenie projektu ACMiN oraz zapewnienie trwałości projektu zgodnie z wymogami instytucji pośredniczącej, trwający od dnia 1 października 2013 r.
2. ACMiN rozpoczyna działalność z dniem 16 lipca 2013 r. Centrum działa na podstawie Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. W okresie trwania I etapu projektu ACMiN zachowane zostają wszystkie funkcje w Biurze Projektu, z zastrzeżeniem pkt. 8.
4. Po dniu 30 września 2013 roku, Kierownik I etapu projektu wejdzie w skład Biura Projektu i odpowiadać będzie za rozliczenie projektu zgodnie z wymogami instytucji pośredniczącej.
5. W okresie od 16 lipca do 30 września 2013 projekt-ACMiN jest kontynuowany w zakresie:
   a) przeprowadzenia procedur przetargowych obejmujących dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku, zainstalowanej aparatury i zaplanowanych linii badawczych,
   b) instalacji i uruchomienia zakupionych urządzeń.
6. Od 16 lipca 2013 roku Dyrektor ACMiN jest dysponentem pomieszczeń w budynku D-16 (budynek ACMiN) oraz dysponentem składników majątku znajdujących się w budynku, a w szczególności zakupionych bądź wybudowanych w ramach realizacji projektu ACMiN.
7. Do czasu rozliczenia inwestycji i wprowadzenia składników majątku do ewidencji majątkowej AGH, wyprowadzenie składników majątku poza teren ACMiN wymaga zgody Prorektora AGH ds. Nauki.
8. Dla sprawnego zakończenia projektu ACMiN oraz płynnego przejścia z Etapu I - wytworzenia infrastruktury ACMiN do Etapu II - działalność ACMiN w okresie trwałości projektu, wprowadzam w okresie od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r., zasady ścisłego współdziałania Kierownika projektu-ACMiN i Dyrektora ACMiN, które zostaną określone w udzielonych pełnomocnictwach.
9. Powstałe wątpliwości rozstrzyga Prorektor AGH ds. Nauki.